

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **Folha de Texto Definitivo**, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **100,00 pontos**, dos quais até **5,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

PROVA DISCURSIVA

Em auditoria realizada, no mês de janeiro do corrente ano, em uma obra pública contratada, pelo regime de execução por empreitada por preço global, para a construção de uma edificação, foram constatadas as seguintes situações:

- a) o cronograma de execução da obra previa, em janeiro, 60% de execução física, mas, nos boletins de medição, constavam apenas 50% de execução, e a justificativa apresentada pela contratada e aceita pelo fiscal do contrato embasava-se nas dificuldades encontradas devido às condições locais do terreno;
- b) a data do reajustamento do contrato seria em julho, entretanto, devido às grandes variações de preço dos insumos, excepcionais para o período, o fiscal decidiu, para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, antecipar a data-base de reajuste para janeiro;
- c) os pagamentos à contratada ocorriam com 10 dias de atraso, tendo o fiscal apresentado como justificativa para o atraso o fato de que estava sendo zeloso no processo, mas, apesar disso, negava todos os pleitos de pagamento de juros de mora;
- d) apesar do regime por empreitada por preço global, devido às grandes distorções entre os quantitativos do projeto básico e os serviços realizados, as medições eram elaboradas pelos quantitativos efetivamente executados, o que gerou acréscimos de valores nos contratos, posteriormente ajustados por aditivo contratual;
- e) a execução de alguns serviços não previstos em planilha era autorizada, tendo o fiscal informado que os pagamentos eram realizados com medições de serviços que não seriam mais necessários e, como havia uma correspondência de valores, o contrato não era alterado.

Com base nessas informações, redija um relatório de auditoria no qual conste a identificação de eventual irregularidade, seguida da devida justificativa e da(s) providência(s) a ser(em) tomada(s), no que se refere:

- 1 ao cronograma da obra; [valor: 15,00 pontos]
- 2 ao reajustamento; [valor: 20,00 pontos]
- 3 aos pagamentos; [valor: 20,00 pontos]
- 4 às distorções de quantitativos; [valor: 20,00 pontos]
- 5 às medições. [valor: 20,00 pontos]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	