

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA**, nos locais apropriados, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na(s) **folha(s) de texto definitivo** correspondente(s).
- No **Caderno de Textos Definitivos**, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **10,00 pontos**, dos quais até **0,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

PROVA DISCURSIVA

QUESTÃO 1

A adoção mundial de Scrum não significa que todos os problemas estão resolvidos. Scrum é apenas uma ferramenta que pode trazer diversos benefícios em comparação a outras formas de conduzir projetos, desde que bem utilizada.

Rafael Sabbagh. **Scrum**: gestão ágil para projetos de sucesso. 1.^a ed. São Paulo: Casa do Código, 2013, p. v (com adaptações).

Considerando que o texto anterior tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do Scrum, atendendo o que se pede a seguir.

- 1 Defina um *product backlog* planejável. [valor: 1,50 ponto]
- 2 Cite e descreva duas funções do time de desenvolvimento. [valor: 4,00 pontos]
- 3 Cite e descreva duas funções do *product owner*. [valor: 4,00 pontos]

QUESTÃO 1 – RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

QUESTÃO 2

A project management demands a great effort by the project's team towards integration. Integration management is part of the project management according to the PMBoK 6, and it includes processes and activities which help in managing other processes. More specifically, an integration management team would be in charge of writing the project charter and preparing the project management plan, among other tasks.

Regarding the process of writing a project charter, and the process of preparing a project management plan, write an essay in which you briefly do the following, always considering the PMBoK 6.

- 1 Inform the purpose of each process. [valor: 4,50 pontos]
- 2 Give at least three examples of each process's inputs and outputs. [valor: 5,00 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	