



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Presidência  
 Comissão Gestora do Termo de Colaboração nº 02/2020

Parecer Técnico - Relatório Execução Objeto(MROSC) SEI-GDF Nº 1/2023 - FAPDF/PRES/CGTC02-2020

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023.

**ANEXO – MANUAL MROSC**  
**PARECER TÉCNICO SOBRE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**1. DADOS DA PARCERIA**

<b>DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA</b>			
Conveniente:	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		
Nº do processo:	00193-00001816/2019-12	Instrumento jurídico:	Termo de Colaboração Nº 02/2020 (40764632)
Nome do projeto:	Projeto de pesquisa de uma universidade distrital		
Objeto:	Realização de um projeto inovador com vistas ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico do DF por meio da estruturação de uma universidade distrital.		
Vigência:	15/06/2020 a 15/06/2022	Valor do projeto:	R\$ 3.477.122,12 (Três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e doze centavos)

**2. RELATÓRIO**

Trata-se do Termo de Colaboração nº 02/2020 (40764632), firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP/DF, a Fundação Universidade Aberta – FUNAB/DF (extinta nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 987, DE 26 DE JULHO DE 2021 e DECRETO Nº 42.334, DE 26 DE JULHO DE 2021) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, cujo objeto é o implemento de ação conjunta entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para realização do projeto de pesquisa de uma Universidade Distrital, conforme Edital de Chamada Pública FAP/DF nº 04/2019.

O referido Termo de Colaboração teve prazo de vigência finalizado em 15 de junho do corrente ano, estando neste momento em fase de prestação de contas. O CEBRASPE encaminhou o Relatório de Prestação de Contas Final (96062600) em 31 de agosto de 2022.

<b>RELATÓRIOS</b>	<b>PERÍODO MONITORADO</b>	<b>DOCUMENTO SEI</b>
Relatório SEI-GDF n.º 1/2020	15/06/2020 a 01/10/2020	52821857
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 4/2021	02/10/2020 a 31/04/2021	65614928
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 7/2021	01/05/2021 a 31/10/2022	75120777
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 4/2022	01/11/2021 a 15/06/2022	97791671

### 3. PARCERIA

Por meio do termo de colaboração N° 02/2020 foi celebrada parceria entre Fundação de Apoio à Pesquisa Do Distrito Federal – FAPDF, Fundação Universidade Aberta Do Distrito Federal – FUNAB/DF e a organização da sociedade civil - Centro Brasileiro De Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cêbraspe, para a execução de projeto de educação inovadora para a instalação de uma universidade distrital com vistas ao desenvolvimento social, econômico, tecnológico e científico do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Nesse sentido, a criação de uma universidade distrital converge com os objetivos da Política de Inovação do Distrito Federal estabelecida a partir do Decreto nº 38.126/2017, ao fomentar o desenvolvimento de um locus de pesquisa básica e desenvolvimento de produção científica, principalmente nas áreas relativas à inovação, às tecnologias e às engenharias. Além disso, também contribui para o desenvolvimento e consolidação da educação científica, atraindo e formando novos pesquisadores e atuando na produção e transferência de novas tecnologias.

Intrínseca à função social que a Universidade apresenta, há também as interações entre os centros de produção de conhecimento com o ambiente produtivo, agências estatais de formulação de políticas públicas e, também, com iniciativas de inovação social. Essas interrelações promovidas por meio da Universidade são essenciais para o fortalecimento da ciência e tecnologia no Distrito Federal.

#### 3.1. Repasses

Repasso 2020	492.712,30
Repasso 2021	960.072,55
Repasso 2021	2.024.337,27
Devolução 2022	1.364.730,18

#### 3.2. Cronograma físico-financeiro

ITEM	PESSOAL (CELETISTAS)		ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS		MATERIAL		DIÁRIAS E PASSAGENS		SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
<b>AÇÃO 1</b>	190.553,92	190.553,92	25.900,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.258,37	122.789,95	499.048,32
<b>AÇÃO 2</b>	374.015,74	374.015,15	36.804,10	31.630,74	11.899,65	654,00	0,00	0,00	537.353,06	301.948,06	839.301,12
<b>AÇÃO 3</b>	355.527,20	355.527,20	20.966,05	9.600,00	11.899,65	763,00	0,00	0,00	915.227,81	350.761,50	1.265.989,31
<b>AÇÃO 4</b>	244.636,46	244.634,16	20.967,90	14.800,00	11.900,70	0,00	0,00	0,00	603.479,94	271.979,19	875.459,13
<b>TOTAL 1</b>	<b>1.164.733,32</b>	<b>1.164.730,43</b>	<b>104.638,05</b>	<b>74.530,74</b>	<b>35.700,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.319,18</b>	<b>1.047.478,70</b>	<b>3.379.797,88</b>
<b>TOTAL 2 (Desc. Saldo Remanescente da Ação 1)</b>	<b>1.164.733,32</b>	<b>1.164.730,43</b>	<b>97.238,05</b>	<b>74.530,74</b>	<b>35.700,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.850,76</b>	<b>1.047.478,70</b>	<b>3.226.329,46</b>

### 4. CUMPRIMENTO DE METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do Objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

#### AÇÃO 1

	Indicadores	Atividade 1.1	Atividade 1.2	Atividade 1.3	Atividade 1.4	Atividade 1.5	Total	Meta	Peso	Conceito - Média Global (Média Ponderada)
Qualidade da execução	Tempestividade	100%	100%	100%	100%	100%	99%	85%	2	9,7
	Eficiência	100%	100%	100%	100%	100%				
	Conformidade	96%	98%	94%	100%	100%				
Satisfação das partes interessadas	Demandante	85%	94%	90%	100%	98%	94%	80%	1	
	Outras partes interessadas	84%	96%	98%	95,8%	99%				
TOTAL POR ATIVIDADE		94%	98%	97%	99%	99%				

## AÇÃO 2

	Indicadores	Atividade 2.1	Atividade 2.2	Atividade 2.3	Atividade 2.4	Atividade 2.5	Atividade 2.6	Total	Meta	Peso	Conceito - Média Global (Média Ponderada)
Qualidade da execução	Tempestividade	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	85%	2	9,7
	Eficiência	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Conformidade	91%	96%	99%	100%	100%	100%				
Satisfação das partes interessadas	Demandante	93,0%	97,7%	100,0%	95,9%	100,0%	93,3%	94%	80%	1	
	Outras partes interessadas	0,87	0,89	0,952	1	0,952	0,788				
TOTAL POR ATIVIDADE		94,7%	96,9%	99,0%	99,2%	99,2%	95,4%				

## AÇÃO 3

	Indicadores	Atividade 3.1	Atividade 3.2	Atividade 3.3	Atividade 3.4	Atividade 3.5	Atividade 3.6	Atividade 3.7	Atividade 3.8	Atividade 3.9	Atividade 3.10	Total	Meta	Peso	Conceito - Média Global (Média Ponderada)
Qualidade da execução	Tempestividade	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	85%	2	9,6
	Eficiência	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Conformidade	98%	99%	93%	92%	93%	83%	97%	93%	95%	92%				
Satisfação das partes interessadas	Demandante	97%	100%	90%	96%	93%	77%	95%	92%	94%	85%	91%	80%	1	
	Outras partes interessadas	93%	94%	86%	93%	91%	77%	97%	94%	97%	88%				

<b>TOTAL POR ATIVIDADE</b>	98%	99%	94%	96%	95%	87%	98%	96%	97%	93%						
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

#### ACÇÃO 4

	Indicadores	Atividade 4.1	Atividade 4.2	Atividade 4.3	Atividade 4.4	Atividade 4.5	Atividade 4.6	Atividade 4.7	Atividade 4.8	Atividade 4.9	Atividade 4.10	Atividade 4.11	Total	Meta	Peso	Conceito Média Global (Média Ponderada)
<b>Qualidade da execução</b>	Tempestividade	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	85%	2	9,6
	Eficiência	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Conformidade	96%	97%	98%	95%	93%	88%	97%	94%	98%	92%	92%				
<b>Satisfação das partes interessadas</b>	Demandante	96%	98%	95%	97%	91%	93%	98%	90%	97%	85%	86%	92%	80%	1	9,6
	Outras partes interessadas	96%	100%	93%	99%	87%	86%	97%	91%	93%	79%	88%				
<b>TOTAL POR ATIVIDADE</b>		98%	99%	97%	98%	94%	93%	98%	95%	98%	91%	93%				

#### 5. BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Ao longo do desenvolvimento da parceria e das atividades previstas no Plano de Trabalho, é possível elencar uma série de benefícios promovidos pelas ações desenvolvidas no âmbito do Termo de Cooperação entre a UnDF (antiga FUNAB), a FAPDF e o Cebraspe para a implementação da Universidade do Distrito Federal. Dentre elas, podemos comentar o fato de que o projeto se deu de forma concomitante à criação da Universidade, ou seja, não estava condicionada a uma expectativa de criação, mas a uma universidade já existente. Isso permitiu que aspectos relacionados tanto ao projeto quanto à universidade fossem ajustados e formatados durante a sua implementação, fazendo com que a interlocução entre Comissão Gestora e Cebraspe fosse fluida e constante, algo extremamente importante no contexto de um projeto vivo e dinâmico como o de uma universidade.

O planejamento do Projeto previa a realização de eventos para discussão com a comunidade acadêmica acerca da importância da UnDF para a sociedade, local, regional, nacional e internacional. Essas ações possibilitaram o protagonismo da UnDF com outras universidades e diferentes públicos em debates sobre o contexto da Educação Superior no Brasil e no Exterior. As limitações geradas a partir da pandemia impactaram algumas ações planejadas, em especial as que previam intercâmbios e visitas técnicas. Contudo, as atividades online possibilitaram que eventos organizados pelo Projeto acontecessem, da mesma forma que permitiram a participação em eventos temáticos importantes para o objeto da parceria.

Dentre os produtos gerados é possível observar diversos ganhos para a UnDF e para a sociedade. Por meio da ação 1, foi possível realizar a análise de viabilidade na qual se conheceu o contexto em que UnDF está inserida e as principais demandas inerentes à educação superior na região. Já na ação 2, o projeto permitiu conhecer e analisar outras universidades no Brasil e no Exterior que são referência em tecnologia e inovação. O Benchmarking realizado possibilitou uma análise profunda das melhores práticas usadas pelas universidades pesquisadas e que serviram de referência para a construção da proposta da UnDF. Entre seus benefícios, está a participação e organização de eventos que discutiram modelos de inovação nas universidades com importantes insumos para a discussão e especificação de premissas, diretrizes e princípios a serem utilizados nas ações 3 e 4. Nas duas últimas ações, partiu-se para a construção dos principais elementos norteadores da Universidade que foram consolidados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que agregam, as diretrizes, os princípios, as políticas acadêmicas, de pessoal e de gestão, bem como as condições de infraestrutura tecnológica que garantirão a implementação da UnDF.

Nesta etapa, a partir das ações 3 e 4, a coordenação do projeto apresentou uma organização dos estudos em Comissões Temáticas: Comissão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Comissão de Políticas Acadêmicas, Comissão de Gestão e Comissão de Infraestrutura. As comissões se reuniam semanalmente para discussão acerca das propostas que estavam sendo elaboradas e, quinzenalmente ocorriam reuniões com a Comissão Gestora do Projeto, para que esta participasse ativamente do processo de construção dos documentos que definiriam as principais políticas da Universidade.

A articulação entre as Comissões Temáticas e a Comissão Gestora, possibilitou a ampliação das discussões e, principalmente a coerência entre os documentos apresentados, de forma a culminar com a proposição da Teoria dos 4 "I" (Interdisciplinaridade, Inovação, Internacionalização e Inclusão) que articularam a construção de uma proposta de ensino pautada em metodologias ativas e centradas no estudante. O desenvolvimento do projeto se ancorou em todas as suas etapas na pesquisa, desde as referências da política de educação superior, da política de inovação e tecnologia, da política de avaliação, da política de seleção e de formação docente e discente até as condições de oferta. Todas as fases do Projeto contaram com especialistas renomados nas suas respectivas áreas de atuação, selecionados por chamada pública, para, a partir das suas experiências e estudos realizados, construírem os documentos basilares para a UnDF.

Outro fruto importante da parceria foi a contrapartida oferecida pelo Cebraspe que oportunizou a realização do Curso de Especialização em Interdisciplinaridade em Metodologias Ativas, no qual teve como público-alvo servidores em exercício nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal que ofertam o 3º ciclo do ensino fundamental e contou com 42 (quarenta e duas) vagas, trazendo impactos positivos também para a formação de professores da Educação Básica do GDF.

É importante destacar que o Projeto é inédito e inaugura um novo modo de constituir uma universidade. Espera-se que no médio e longo prazos, os benefícios da parceria possam ser observados também por meio do alcance dos objetivos e das metas previstos no PDI e principalmente, nos profissionais que serão formados pela Universidade e que serão importantes atores de transformação da sociedade a partir do conhecimento que obtiveram e que também desenvolveram no

contexto da UnDF.

## 6. CONCLUSÃO

Diante do monitoramento e avaliação realizados ao longo do período da vigência da parceria, somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado (96062600), constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados e que o objeto foi entregue, estando em poder da Universidade do Distrito Federal – UnDF. Desta forma, recomendamos a APROVAÇÃO INTEGRAL da prestação de contas e encaminhamos os autos para Comissão de Monitoramento e Avaliação para julgamento e decisão e demais providências.

Elaborado por:

Comissão Gestora



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANNI GRASSI - Matr.0249363-2, Membro da Comissão**, em 26/01/2023, às 11:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JAQUELINE FERNANDES - Matr.0249347-0, Membro da Comissão**, em 26/01/2023, às 12:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **104612944** código CRC= **448C54AE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic - Bairro Sobradinho - CEP 70.636-000 - DF