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PADRAO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Atividade I: Ha problema. Nao cabe fazer o referido trabalho de maneira isolada; é necessario contato com o cliente. Ademais,
o product owner ¢é o responsavel por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da scrum e pela gestdo eficaz do
product backlog que pode ser organizado em um kanban, que inclui desenvolver e comunicar explicitamente o product goal,
além de criar e comunicar claramente os itens do product backlog.

Atividade II: Ha problema. Ndo cabe ao scrum master criar um plano que é imutavel, uma vez que os developers sio sempre
responsaveis por adaptar o seu plano, todos os dias, na dire¢do do sprint goal.

Atividade ITI: H4 problema. O product owner ¢é responsavel pela gestdo eficaz do product backlog, que inclui ordenar os itens
do product backlog. O product owner pode até delegar essa tarefa, mas, independentemente disso, ele permanece como o
responsavel por ela.

Atividade I'V: Ha problema. Nao cabe aos developers a referida fungdo; o scrum master serve ao scrum team de varias formas,
incluindo a remog¢ao de impedimentos ao progresso do scrum team.

Atividade V: Nao ha problema. Por meio de discussdo com o product owner, os developers de fato selecionam itens do product
backlog para incluir na sprint atual. O scrum team pode refinar esses itens durante o processo, 0 que aumenta a compreensio e
a confianga.

Atividade VI: Ha problema. Sprints sdo eventos de durago fixa de um més ou menos para criar consisténcia, entéo esta errado,
primeiramente, estendé-las por mais de 30 dias e, em segundo lugar, ndo se pode deixa-las sem prazo fixo. Ademais, durante a
sprint, nao devem ser feitas alteragdes que possam por em perigo o Sprint goal; isso significa néo inserir outras tarefas depois
que o sprint goal tiver sido iniciado, mesmo que a justificativa seja entregar o melhor para o cliente.

Atividade VII: Ndo ha problema. Podem ser criados multiplos increments dentro de uma sprint; a soma dos increments ¢é
apresentada na sprint review, apoiando, assim, o empirismo. No entanto, um increment pode ser entregue aos stakeholders antes
do fim da sprint. Para cada item de product backlog selecionado, os developers planejam o trabalho necessario para criar um
increment que corresponda a definition of done.

QUESITOS AVALIADOS

2.1,2.2,2.3,2.4¢2.6

0 — N&o analisou a atividade ou identificou que ela esta correta.

1 — Informou unicamente que a atividade possui problema, mas ndo o identificou nem apresentou solu¢do adequada.
2 — Identificou corretamente o problema na atividade, mas apresentou resolugdo parcialmente correta.

3 — Identificou corretamente o problema na atividade e apresentou resolugédo totalmente correta.

25e2.7

0 — N2o analisou a atividade ou identificou que ela apresenta problema a ser resolvido.

1 — Informou unicamente que a atividade ndo possui problema, mas nao justificou.

2 — Informou que a atividade ndo possui problema, mas apresentou justificativa parcialmente correta.
3 — Informou que a atividade ndo possui problema e apresentou justificativa totalmente correta.




